

**Budapesti Corvinus Egyetem  
2023. évi közbeszerzési terve  
1. sz. módosítás**

	<b>Közbeszerzés tárgya</b>	<b>Közbeszerzés tervezet mennyisége</b>	<b>Közbeszerzésre irányadó eljárásrend</b>	<b>Közbeszerzési eljárás fajtája</b>	<b>Közbeszerzési eljárás indításának tervezett időpontja</b>	<b>Szerződés tervezett időtartama vagy Teljesítés határideje</b>	<b>Módosítás indokolása</b>
1.	„Budapesti Corvinus Egyetem Kollégiumaiban, valamint Testnevelési és Sportközpontjában üzemeltetési és takarítási feladatok ellátása” „Budapesti Corvinus Egyetem Oktatási létesítményeiben takarítási feladatok és egyéb gondnoksági tevékenységek ellátása”	Budapesti Corvinus Egyetem Kollégiumaiban, valamint Testnevelési és Sportközpontjában (összesen 23070 nm-en) épület műszaki üzemeltetési, egyéb karbantartási, hibaelhárítási, javítási továbbá takarítási feladatok ellátása	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2023. Q1	13 hónap	Változott az eljárás konkrét megnevezése.
2.	„Budapesti Corvinus Egyetem Kollégiumaiban, valamint Testnevelési és Sportközpontjában porta- és recepciós szolgálati feladatok ellátása”	Budapesti Corvinus Egyetem Kollégiumaiban, valamint Testnevelési és Sportközpontjában (összesen 21828 nm-en és 28.875 óra keretmennyiségben) porta- és recepciós szolgálati feladatok ellátása	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2023. Q1	8 hónap	-
3.	„Budapesti Corvinus Egyetem részére építési beruházások kivitelezése, felújítási munkák elvégzése”	Budapesti Corvinus Egyetem részére építési beruházások kivitelezése, felújítási munkák elvégzése nettó 280.000.000,- Ft keretösszeg erejéig	nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. Q1	24 hónap	-
4.	Nyomdai szolgáltatások „Budapesti Corvinus Egyetem részére nyomdai szolgáltatások megrendelése”	nyomdai szolgáltatások megrendelése nettó 60 millió Ft keretösszeg erejéig	nemzeti eljárásrend	nyílt eljárás	2023. Q1	3 év	Változott az eljárás konkrét megnevezése.
5.	Telefon, mobiltelefon, adatátvitel	mobil távközlési szolgáltatások megrendelése nettó 60 millió Ft keretösszeg erejéig	központosított eljárásrend	központosított	2023.Q1	2 év	-
6.	„Budapesti Corvinus Egyetem részére bútorok beszerzése RRF-2.1.2-21-2022-00034 projekt keretében”	Budapesti Corvinus Egyetem részére bútorok beszerzése RRF-2.1.2-21-2022-00034 projekt keretében: összesen 1789 db bútor szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2023. Q1	4 hónap	Visszavont eljárás.
7.	„Hibrid oktatótermek kialakítása a Budapesti Corvinus Egyetem C épületében RRF-2.1.2-21-2022-00034 projekt keretében”	Hibrid oktatótermek kialakítása a Budapesti Corvinus Egyetem C épületében RRF-2.1.2-21-2022-00034 projekt keretében: összesen 6 db hibrid oktatóterem kialakítása	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2023. Q1	3 hónap	Változott az eljárás konkrét megnevezése.
8.	„Ménési Campus oktatástechnikai fejlesztése – RRF-2.1.2-21-2022-00034 projekt keretében” „Oktatástechnikai fejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetem Ménési úti Campusán”	Ménési Campus épületegyüttesének audiovizuális rendszerének kialakításához szükséges mindösszesen 862 darab különféle AV eszköz kerül beszerzésre, a hozzá kapcsolódó beépítési, beüzemelési szolgáltatásokkal együtt	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2023. Q2 Q3	<del>10</del> hónap 60 nap	Visszavont és módosított műszaki tartalommal újraindított eljárás, eltérő megnevezéssel.
9.	„A Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer elemeinek technológiai és jogszabályi követése, támogatása,	nettó 800.000.000 Ft keretösszeg erejéig	tárgyalásos eljárás	hirdetmény közzététele nélküli	2023. Q1	48 hónap	-

**Budapesti Corvinus Egyetem  
2023. évi közbeszerzési terve  
1. sz. módosítás**

	<b>Közbeszerzés tárgya</b>	<b>Közbeszerzés tervezet mennyisége</b>	<b>Közbeszerzésre irányadó eljárásrend</b>	<b>Közbeszerzési eljárás fajtája</b>	<b>Közbeszerzési eljárás indításának tervezett időpontja</b>	<b>Szerződés tervezet időtartama vagy Teljesítés határideje</b>	<b>Módosítás indokolása</b>
	valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása”						
10.	„Budapesti Corvinus Egyetem központi épületében klímarendszer felújítása I. ütem”	Régi klíma kül-és beltéri egységek cseréje 8 db új kültéri és 56 db beltéri egységre	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2023. Q2	3 hónap	-
11.	„Budapesti Corvinus Egyetem Kinizsi és Földes Ferenc kollégiumaiban felújítási munkák ellátása”	A Kinizsi Kollégiumban 2db lift cseréje, a Földes Ferenc Kollégiumban felújítási munkák ellátása	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2023. Q2	Kinizsi lift: 6 hónap Földes felújítás: 4 hónap	-
12.	„Budapesti Corvinus Egyetem megújulási stratégiáját – nemzetköziesedés céljából – szolgáló feladatok/szolgáltatások elvégzése”	nettó 660.000.000,- Ft becsült értékben	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2023. Q2	48 hónap	Nem indul az eljárás.
13.	„Foglalkozás egészségügyi, menedzser szűrési és eseti egészségügyi szolgáltatások nyújtása a Budapesti Corvinus Egyetem dolgozói részére” „Budapesti Corvinus Egyetem részére foglalkozás egészségügyi, dolgozói – és menedzserszűrési szolgáltatások megrendelése”	foglalkozás egészségügy: 574 fő „C” kategória; 438 fő „C” kategória; dolgozói szűrés: 800 fő menedzserszűrés: 40 fő	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2023. Q3	48 hónap 36 hónap	Módosult teljesítési határidő és elnevezés.
14.	„Budapesti Corvinus Egyetem részére bútorok beszerzése”	nettó 627.000.000,- Ft 359.810.825,- Ft becsült érték erejéig	központosított eljárásrend	központosított	2023. Q2-Q3	4 hónap -2024. 01. 15.	Módosult teljesítési határidő és becsült érték.
15.	Neptun fejlesztése - RRF-2.1.2-21-2022-00034 projekt keretében	~ 15030 órakeret erejéig	tárgyalásos eljárás uniós eljárásrend	hirdetmény közzététele nélküli nyílt eljárás	2023. Q2 Q4	12 hónap	Módosult kezdési időpont és eljárásrend.
16.	Villamosenergia beszerzés „Villamos energia beszerzése a Budapesti Corvinus Egyetem részére a 2024, 2025 energia évekre”	4 528 501 kWh	uniós központosított eljárásrend	dinamikus beszerzés központosított	2023. Q2	ajánlattól függően 12 -24-36 hónap	Módosult és eljárásrend ,teljesítési határidő és elnevezés.
17.	Földgáz energia beszerzés „Földgáz energia beszerzése a Budapesti Corvinus Egyetem részére a 2024, 2025 energia évekre”	672 746 m <sup>3</sup>	uniós központosított eljárásrend	dinamikus beszerzés központosított	2023. Q2	ajánlattól függően 12- 24-36 hónap	Módosult és eljárásrend, teljesítési határidő és elnevezés.
18.	„Budapesti Corvinus Egyetem budapesti oktatási- és kollégiumi létesítményeiben, valamint a Testnevelési és Sportközpontjában (összesen 58.540 nm-en és 101.728 óra keretmennyiségben) őrzés-védelmi recepció és portaszolgálati feladatok ellátása”	Budapesti Corvinus Egyetem budapesti oktatási- és kollégiumi létesítményeiben valamint a Testnevelési és Sportközpontjában (összesen 58.540 nm-en és 101.728 óra keretmennyiségben) őrzés-védelmi recepció és portaszolgálati feladatok ellátása	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2023. Q3 Q4	12 hónap	Módosult kezdési időpont.

**Budapesti Corvinus Egyetem  
2023. évi közbeszerzési terve  
1. sz. módosítás**

	<b>Közbeszerzés tárgya</b>	<b>Közbeszerzés tervezet mennyisége</b>	<b>Közbeszerzésre irányadó eljárásrend</b>	<b>Közbeszerzési eljárás fajtája</b>	<b>Közbeszerzési eljárás indításának tervezett időpontja</b>	<b>Szerződés tervezet időtartama vagy Teljesítés határideje</b>	<b>Módosítás indokolása</b>
19.	„Budapesti Corvinus Egyetem oktatási épületeiben takarítási és gondnoki feladatok ellátása”	Az Egyetem “E” és “S” épülete; becsült érték nettó <del>153.000.000,-Ft-</del> 305.500.000,-Ft keretösszeg erejéig	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2023. Q <del>2</del> Q4	24 <del>13</del> hónap	Módosult becsült érték, teljesítési határidő és kezdési időpont.
20.	„Alkalmazásfejlesztési szolgáltatások fejlesztése”	500.000.000,- Ft keretösszeg erejéig	központosított eljárásrend	központosított	2023. Q2	36 hónap	-
21.	„Központi adattároló és hálózati eszközök beszerzése a Budapesti Corvinus Egyetem részére”	központi adattároló eszközök és a hozzájuk kapcsolódó garancia beszerzése adásvételi szerződés keretében nettó 59 589 172 Ft összegben	központosított eljárásrend	központosított	2023. Q3	90 nap	Új eljárás
22.	„Budapesti Corvinus Egyetem részére bútorok beszerzése”	nettó 162 794 135,-Ft becsült érték erejéig	központosított eljárásrend	központosított	2023. Q3	2024. 01. 15.	Új eljárás
23.	„A Budapesti Corvinus Egyetemen szervezeti kultúrafejlesztés, szervezet és kompetenciafejlesztés”	nettó 113.000.000- Ft becsült érték erejéig	nemzeti eljárásrend	nyílt eljárás	2023. Q4	24 hónap	Új eljárás
24.	„Arculati elemeket tartalmazó logózott termékek és felülnyomás”	adásvételi szerződés keretében különféle marketingtermékek beszerzése és felülnyomása, tervezett mennyiség 1 évre 51120 db	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2023. Q4	24 hónap	Új eljárás
25.	„Utazásszervezési szolgáltatások beszerzése a Budapesti Corvinus Egyetem részére”	keretszerződés utazási szolgáltatások megrendelése nettó 450.000.000 Ft keretösszeg erejéig	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2023. Q4	24 hónap	Új eljárás
26.	„Mászóterem kiépítése a Budapesti Corvinus Egyetem Ménesi úti Campusán”	A Budapesti Corvinus Egyetem Ménesi úti Campusán 1db boulder terem kiépítése az alábbi paraméterekkel: Alapterület: 328m2 +/-30m2, Boulder falfelület: 320m2 Fal nettó magassága: 4-4,5m Fal hossza (fm): 45m Szivacs alapterület: 275m2 Szivacs vastagság: 300mm Rámpa terület: 45-50m2	nemzeti eljárásrend	nyílt eljárás	2023. Q4	3 hónap	Új eljárás

**Dr. Domahidi Ákos  
kancellár**